


SICOP: 218/2023	
Carta Dimensional.	
Data da autuação	Fls. 11
Rubrica	

À RU/DOU,

Encaminhamos o presente expediente da empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, Nº DIM 00.230.040/2023, cujo assunto é **“Resposta a Carta da RIO-URBE de 22/11/2023 sobre licença de execução de obras de urbanização e consequentes solicitações feitas pela comissão de fiscalização”**, referente ao Contrato SMI N.º 08/2023, que tem por objeto as **“OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”**, por pertinência

Rio de Janeiro, ⁰⁴ de dezembro de 2023.


JOSÉ CLAUDIO TRAVASSOS BASTOS
 Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE
 Chefe de Gabinete
 Matrícula 13/190.242-3

RIO-URBE - DOU
Recebi em: 04/12/23
Ass: 
Matr: 0560 4749

AO ASSESSOR ENG.º GLAUCO CAMPOS
 PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
 EM, 11/12/23


 JOÃO HENRIQUE CARRIÕES RATO
 Riourbe - Empresa Municipal de Urbanização
 Matr.: 13/299.704-6 (REA 199810552)

A Comissão de Fiscalização,
Pou a área o procedimento.

Em 11/12/2023

JOSE CARLOS CAMPOS COSTA
Empresa Municipal de Urbanização
Engenheiro Civil
RIO-URBE
Mat. 13/209.681-6

JOSE CARLOS CAMPOS COSTA
Engenheiro Civil
Mat. 13/209.681-6

Processo: 06/001.115/2021

Contrato: SMI 08/2023

Obra: “Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço – Vagões e Dialta”

À RU/DOU

Em atenção à Carta DIM 00.230.040/2023, que trata da resposta à carta da Rio-Urbe entregue por esta comissão de fiscalização em 17/11/2023, onde determinamos o início imediato das obras de infraestrutura e pavimentação, e a apresentação do planejamento detalhado para a execução dos serviços objeto do contrato, haja vista a emissão da licença de obras de nº 25/0935/2023A emitida em 16/11/2023, e carta também entregue por esta comissão de fiscalização em 22/11/2023, onde solicitamos que alguns marcos fossem respeitados e incorporados ao planejamento a ser entregue, seguem nossos comentários e esclarecimentos:


De início, gostaríamos de registrar que o citado plano de ataque apresentado pela contratada no início da execução do contrato, não corresponde a um planejamento detalhado das ações programadas para a execução das obras, mas apenas um cronograma de atividades macro, que não permite o acompanhamento das atividades e o consequente monitoramento, de forma a perseguir os prazos pactuados.

Lembramos também, que a execução dos projetos executivos, está à cargo da empresa, por tratar-se, a sua execução, de escopo contratual.

Que a elaboração dos projetos executivos, como dito, à cargo da contratada, pode trazer soluções ou especificações distintas daquelas previstas no orçamento, fruto de levantamento do projeto básico, mas que oportunamente serão ajustadas através de termo aditivo contratual para esta finalidade.

Que para a apuração desses serviços pela fiscalização e suas respectivas quantidades, a contratada precisa entregar os projetos executivos, que como dito, trata-se de escopo contratual, o que não se deu em sua plenitude até o momento.


Registramos que os eventos solicitados por esta fiscalização para que constasse no planejamento a ser apresentado pela contratada, compreendem na nossa visão, a execução de serviços previstos no escopo contratual, cuja conclusão pode sim se dar nas datas solicitadas, estão inseridos dentro do prazo previsto e que principalmente coadunam com a expectativa da população local.



Sobre a informação da contratada, de que essas datas não são passíveis de serem alcançadas, do que discordamos, precisa ser comunicada através do planejamento solicitado, até o momento não entregue, com elementos técnicos que embasem esta informação, para que seja debatido entre os envolvidos.

Isto posto, reiteramos a solicitação para que a contratada apresente o planejamento detalhado, com os marcos solicitados, e com a urgência que o assunto requer.

Em 11/12/2023



João Audir Martins Brito
Matr. 13/146.113-6
CREA 19821039602



ARQ.º MARCELO PENTEZA DE ASSUNÇÃO
Rio-Urbe - Empresa Municipal de Urbanização
Matr.: 13/235.745-5 CAU-A 77494-9



Leandro Ferreira P. Rodrigues
Engenheiro Civil
Matr.: 13/319.220-0
RIO-URBE

A

RU/PRE

COM A MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, SUCEMINDO
DAR CIÊNCIA À CONTRATADA DO CONTEÚDO DA MESMA.
EM, 11/12/23

JOÃO HENRIQUE CARRIERS RATO
Riourbe - Empresa Municipal de Urbanização
Matr.: 13/209.704-6 CREA 1998/15520

RIOURBE	
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	
DATA: 11/12/23	HORA: 16:18
ASS.: 4	MATR.: 5611447

SICOP: 218/2023 Carta Dimensional.	
Data da autuação	Fls.
Rubrica	

À RU/DOU,

Encaminhamos o presente expediente da empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, Nº DIM 00.230.040/2023, cujo assunto é **“Resposta a Carta da RIO-URBE de 22/11/2023 sobre licença de execução de obras de urbanização e consequentes solicitações feitas pela comissão de fiscalização”**, referente ao Contrato SMI N.º 08/2023, que tem por objeto as “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, para que essa Diretoria dê ciência à contratada, do informado às fls. 12/13.

Rio de Janeiro, de dezembro de 2023.


JOSÉ CLAUDIO TRAVASSOS BASTOS
Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE
Chefe de Gabinete
Matrícula 13/190.242-3

RIO-URBE - DOU	
Recebi em:	12/12/23
Ass:	
Matr:	



DIM 00.230.040/2023


Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2023

À
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE

A/C: Comissão de Fiscalização
Sr. João Audir Martins Brito
Sra. Bianca da Silva Baldez
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues

Diretor de Obras
Sr. João Henrique Rato

Diretor Presidente
Sr. Armando Queiroga



Ref: Contrato SMI N° 08/2023 – Processo Administrativo
06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA
COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA

Assunto: Resposta a Carta da RioUrbe de 22/11/2023 sobre licença de
execução de obras de urbanização e consequentes solicitações feitas pela
comissão de fiscalização.

Prezados Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98,
Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-
60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de detentora do
contrato que tem como objeto as “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE



DS
ALDR
DS
DS
DS

RIOURBE Nível A
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DATA: 01/12/23 HORA: 15:32
ASS.: 24 MATR.: 5011447



DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, vem, mui respeitosamente, perante V.Sas., manifestar-se sobre a carta recebida desta comissão de fiscalização em 22.11.2023.

Conforme tratativas em reuniões semanais, reiteramos que a Dimensional se encontra totalmente mobilizada com materiais, equipamentos e mão de obra suficientes para cumprir com todas as obrigações deste contrato, em especial àquelas que se relacionam com os prazos de entregas deste projeto.

Registra-se também que estamos sempre sensíveis à solicitações não previstas e nem planejadas, como esta efetuada por essa comissão de fiscalização, para que sejam entregues partes das obras em condições específicas e em períodos intermediários, bem como estamos também, sempre vigilantes aos seus desdobramentos para com o desenvolvimento regular do contrato, com destaque para as suas consequências de curto, médio e longo prazo, bem como, principalmente, a funcionalidade das intervenções, as edificações estarem em condições de expedição de habite-se e as condições de contorno da comutatividade contratual estarem ajustadas.

Nesse sentido, causou estranheza o teor do ofício de 22 de novembro de 23, com solicitações de atendimento de marcos não consensuados ou não constantes do planejamento de ataque da obra que foi aprovado pelas partes. As solicitações formuladas, considerando as condições de contorno atuais da contratação e os prazos para execução dos serviços - considerando as tarefas predecessoras e a linha crítica de execução de cada subsistema -, não são passíveis de serem atingidas, como já foi amplamente demonstrado e debatido entre as partes.

Registra-se que, a solicitação, frisa-se não prevista e não consensuada entre as partes, de entregas de unidades funcionais e habitáveis para junho de 2024 não é possível de ocorrer tendo em vista uma série de variáveis técnicas e limitações contratuais, todos alheios à vontade da contratada, como é do conhecimento de todos desde a apresentação do plano de ataque da obra e sua aprovação.

Também não há previsão consensuada e nem planejada, conforme plano de ataque aprovado, para a entrega parcial de serviços solicitada para dezembro deste ano.

Para a manutenção da continuidade do ritmo acelerado de execução das obras e a busca de eventuais melhorias nos prazos planejados e ajustados, o que se precisa é de implementação célere das modificações contratuais já necessárias, da manutenção do empenho da despesa com a continuidade das medições dos serviços, faturamentos



DS ALRDR DS DS DS



e pagamentos no início do ano que vem, sem discontinuidades orçamentárias e financeiras para este projeto, a realização das desapropriações de modo tempestivo, a colaboração nas cobranças das autorizações e licenças a cargo do poder público municipal (hoje em especial as ARVs) e estadual, bem como o constante trabalho social e de relacionamento com a comunidade e seus líderes, de forma a diminuir as intercorrências prejudiciais aos trabalhos no local. Nesse tocante, importante destacar a postura colaborativa e pró-ativa de todo o Time da RioUrbe no suporte às demandas que lhes são apresentadas, o que permitiu a obra deslanchar com formalidade e respeito às condicionantes técnicas.

Cabe também lembrar que, por força de diversas não conformidades constantes do projeto básico, conforme pormenorizado no plano de ataque apresentado, a Dimensional vem imprimindo um enorme **esforço extracontratual – que deverá ser remunerado** - para reprojetar a nível básico quase todas as disciplinas desta obra, e de igual forma vem cooperando com a produção de documentos técnicos processuais qualificados para dar celeridade as liberações e licenças obrigatórias deste projeto, muito impactadas, aliás, pelas deficiências dos projetos básicos e também pela questões envolvendo o parcelamento de terra da área de intervenção das obras.

Ademais, destaca-se que as obras somente se encontram no atual estágio de desenvolvimento e aceleração, por diversos sobre-esforços da Dimensional, que, além de reprojetar as intervenções, também está realizando vários outros serviços não previstos no contrato, alguns dos quais, aliás, muito relevantes e que estão sendo executados hoje pela contratada valendo-se do seu espírito colaborativo e de boa fé objetiva, permitindo que a obra esteja com o atual estágio de avanço, como por exemplo o concreto estrutural com resistência superior à prevista para os radiers, aços de diâmetros diversos, graute para preenchimento dos blocos estruturais, sistema de elevação de cargas próprio para esta tipologia construtiva, bem como diversos itens de instalação próprias para o sistema de alvenaria estrutural, entre outros.

Atendo-se ainda aos quesitos técnicos, lembramos que a funcionalidade dos blocos de apartamentos está estritamente dependente das obras de infraestrutura e que partes destas intervenções interferem ou são demasiadamente próximas às construções do Setor Vagões, como é o caso das obras de drenagem e pavimentação. Esta última parcialmente inviabilizada pelas edificações existentes e com acesso pela Rua Projetada 04.



DS DS DS DS



Atendo-se às condições contratuais, lembramos que há aproximadamente uma semana atrás foi emitida a licença para execução das intervenções de infraestruturas, a qual, para entrega da primeira fase planejada para outubro de 2024, conforme plano de ataque aprovado, deveria ter sido emitida há pelo menos dois meses atrás, consequentemente, empurrando para dezembro 2024 esta primeira entrega de blocos com funcionalidade.

Além, disso, como exemplo objetivo citamos que na planilha contratual atual sequer há itens para remunerar a contratada pela construção da rede de recalque de esgoto que necessita estar concluída para prover funcionalidade ao sistema de esgoto.

Esta limitação da planilha contratual estende-se a dezenas de outros itens significativos que necessitam, em tempo, serem incluídos neste contrato. A própria rede de drenagem já se inicia no principal deságüe deste projeto com um diâmetro inexistente na planilha orçamentária.

Por essas razões e diversas outras, preponderantemente técnicas, de qualidade e segurança, esta expectativa de funcionalidade dos blocos da quadra F, em junho de 2024, precisa ser definitivamente afastada das mentes e dos planos dos agentes externos para que sejam também mitigadas as chances de frustrações de expectativas, eis que não aderentes à realidade fática contratual e técnica, sendo desnecessárias dentro deste importante projeto que impactará positivamente a vida de milhares de pessoas e será motivo de muito orgulho e satisfação para todos os envolvidos.

Reiteramos mais uma vez que estamos mobilizados para o cumprimento integral de nossas obrigações contratuais e, também, sempre sensíveis às demandas do contratante, mas sempre norteados pelas condicionantes normativas, com boa técnica, com qualidade, respeito ao contrato, e, sobretudo, subordinados as inarredáveis condições de segurança dos trabalhadores.

Para concluir, informamos que em consequência da liberação da licença das obras de urbanização, será oportunamente apresentado o planejamento operacional destes subsistemas da obra e que todas as intervenções são executadas com prudência e perícia. A engenharia requer planejamento e o início de qualquer intervenção necessita de materiais, equipamentos e mão de obra regularizada e treinada, insumos estes que não são disponibilizados de forma imediata e não se encontram à disposição



Four signature boxes, each labeled 'DS' in the top left corner. The first box contains a signature that appears to be 'ALDR'. The other three boxes contain handwritten signatures.





de modo não remunerado para alocação instantânea. Entretanto, como sempre, o tempo de resposta da Dimensional frente às liberações respaldadas por dispositivos legais próprios – Licenças – são sempre céleres e reforçam o comprometimento da empresa com o desenvolvimento rápido e hígido deste contrato.

Na certeza da atenção deste fato por V. Sa., a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:


Dimensional Engenharia Ltda.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DE65108DEA38424D8BE6267E3ACB34AD

Status: Concluído

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA CARTA À RIOURBE EM RESPOSTA AO OFÍCIO DA FISCALIZ DE 22.11.2023

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 5

Rubrica: 19

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

André Rangel

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

andrerr@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

29/11/2023 12:29:02

Portador: André Rangel

andrerr@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

ANDRE LUIS RANGEL DA ROSA

andrerr@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Registro de hora e data

Enviado: 29/11/2023 12:38:49

Visualizado: 29/11/2023 12:39:20

Assinado: 29/11/2023 12:39:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a


Bruno Mendes

brunom@dimensionalengenharia.com

Advogado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 29/11/2023 12:39:46

Visualizado: 29/11/2023 13:17:04

Assinado: 29/11/2023 13:23:16

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47

ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Vinícius Benevides

viniciusb@dimensionalengenharia.com

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.26.85.139

Assinado com o uso do celular

Enviado: 29/11/2023 12:39:47

Visualizado: 29/11/2023 17:49:33

Assinado: 29/11/2023 17:49:47

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Wanderson Correa

wandersonc@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 149.19.164.140

Enviado: 29/11/2023 12:39:47

Visualizado: 30/11/2023 16:50:19

Assinado: 30/11/2023 16:58:13

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Aceito: 20/03/2020 09:59:32
 ID: 031137aa-00ca-43e8-97d2-8e43b3469ce9

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Edson
 edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

Copiado

Enviado: 30/11/2023 16:58:15

Dimensional Engenharia LTDA
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	29/11/2023 12:38:49
Entrega certificada	Segurança verificada	30/11/2023 16:50:19
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/11/2023 16:58:13
Concluído	Segurança verificada	30/11/2023 16:58:15

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.