



Contrato	Fonte Recurso	Processo	Gerente de Contrato	Empresa
08/23 SMI	2501100	06/001.115/2021	JOÃO A/MARCELO/LEANDRO F/VITOR B.(SUPL.)	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Obra **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**

VALORES RELATIVOS AO ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR (R\$)

CONTRATO OBRA R\$ 243.333.486,63	EMPENHADO OBRA R\$ 88.362.791,69	À EMPENHAR OBRA R\$ 154.970.694,94
--	--	--

C R O N O G R A M A

ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	FATURAMENTO		PERCENTAGENS		OBSERVAÇÕES
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADA	
1a	24/abr/2023 a 23/mai/2023	11.636.645,33	11.636.645,33	4,782180	4,782180	
2a	24/mai/2023 a 22/jun/2023	13.122.746,20	24.759.391,53	5,392906	10,175086	
3a	23/jun/2023 a 22/jul/2023	13.122.746,20	37.882.137,73	5,392906	15,567992	
4a	23/jul/2023 a 21/ago/2023	12.459.720,85	50.341.858,58	5,120430	20,688422	
5a	22/ago/2023 a 20/set/2023	12.974.889,47	63.316.748,05	5,332143	26,020565	
6a	21/set/2023 a 20/out/2023	12.974.889,47	76.291.637,52	5,332143	31,352708	
7a	21/out/2023 a 19/nov/2023	12.974.889,47	89.266.526,99	5,332143	36,684851	
8a	20/nov/2023 a 19/dez/2023	12.974.889,47	102.241.416,46	5,332143	42,016994	
9a	20/dez/2023 a 18/jan/2024	14.865.140,50	117.106.556,96	6,108958	48,125952	
10a	19/jan/2024 a 17/fev/2024	14.397.217,50	131.971.697,46	5,916661	60,151571	
11a	18/fev/2024 a 17/mar/2024	14.503.369,30	146.368.914,96	5,960285	66,111856	
12a	19/mar/2024 a 17/abr/2024	14.503.369,30	160.872.284,26	5,960285	72,072141	
13a	18/abr/2024 a 17/mai/2024	14.517.475,35	175.375.653,56	5,966082	78,038223	
14a	18/mai/2024 a 16/jun/2024	14.554.272,24	189.893.128,91	5,981204	84,019427	
15a	17/jun/2024 a 15/ago/2024	12.962.022,00	204.447.401,15	5,326855	89,346282	
16a	17/ago/2024 a 14/set/2024	12.962.022,00	217.409.423,15	5,326855	94,673137	
17a	16/set/2024 a 14/out/2024	12.962.022,00	230.371.445,15	5,326863	100,000000	
18a	15/out/2024 a 14/nov/2024	12.962.022,00	243.333.486,63			

Fiscais:

JOÃO AUDIR MARTINS BRITO
Mat.: 13/146.113-6

MARCELO FANTEZADA DE ASSUMPTIO
Mat.: 13/235.245-5

LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES
Mat.: 13/319.220-0

VITOR RIBEIRO BACKER
Mat.: 13/319.245-0 (SUPLENTE)