

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2023.

Processo: 06/001.115/ 2021

Contrato: SMI 08/2023

Obra: "Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliar na Comunidade do Aço — Vagões e Daltá"

Da: FISCALIZAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS URBANÍSTICAS

Para: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prezados Senhores,

A Comissão de fiscalização no uso de suas atribuições, e considerando a reunião realizada no canteiro de obras no dia 10/05/2023 e os assuntos discutidos na mesma, vem ratificar a solicitação da entrega dos seguintes documentos e suas respectivas datas:

- Cronograma de readequação de etapas de acordo com o planejamento de obra desenvolvido pela contratada e carta da mesma justificando e solicitando tal readequação;
 - Data de entrega: 12/05/2023.
- Cronograma de entrega de projetos executivos;
 - Data de entrega: 17/05/2023.


Reiteramos a cobrança para entrega imediata do planejamento das intervenções objeto do contrato, já solicitado em carta do dia 03/05/2023.



ENGº JOÃO AUDIR MARTINS BRITO

Rio Urbe - Empresa Municipal de Urbanização

Mat. 13/146.113-6



ENGº LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES

Rio Urbe - Empresa Municipal de Urbanização

Mat. 13/819.220-0