

DIM 00.230.030/2023

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2023


À

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE**

Att.: Sr. João Audir Martins Brito  
Sra. Bianca da Silva Baldez  
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues  
**Comissão de Fiscalização**

C/c: Sr. Armando Queiroga  
**Diretor Presidente**

Sr. João Henrique Rato  
**Diretor de Obras**




Ref.: **Contrato SMI Nº 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**

**Assunto: 2º Termo Aditivo – Resguardo dos eventuais impactos que a alteração do prazo pode ensejar ao preço do contrato**

Prezados Senhores,

.-9

  
Marcela Cosenza  
Assistente  
RIO-URBE  
Mat. 69/561.242-9

07/11/23

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente "Dimensional", na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as **"OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA"**, vem, mui respeitosamente, perante V.S.as., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue.

No dia 31.10.2023 (terça-feira), a Secretaria Municipal Infraestrutura, através de sua Gerência de Contratos, encaminhou por e-mail o 2º Termo Aditivo ao Contrato acima referenciado, que tem como objeto *"a prorrogação por mais 540 (quinhentos e*

