

DIM 00.230.030/2023

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2023

À

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE

Att.: Sr. João Audir Martins Brito
Sra. Bianca da Silva Baldez
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues
Comissão de Fiscalização

C/c: Sr. Armando Queiroga
Diretor Presidente

Sr. João Henrique Rato
Diretor de Obras

CADASTRO - SICOP	
Nº.	200 2023
ORIGEMº.	06515240
DOCº.	20

Ref.: **Contrato SMI Nº 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**

Assunto: 2º Termo Aditivo – Resguardo dos eventuais impactos que a alteração do prazo pode ensejar ao preço do contrato

Prezados Senhores,

07/11/23
Marcela Cosenza
Assistente
RIO-URBE
Mat. 691561.242-9

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente "Dimensional", na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as **"OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA"**, vem, mui respeitosamente, perante V.S.as., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue.

No dia 31.10.2023 (terça-feira), a Secretaria Municipal Infraestrutura, através de sua Gerência de Contratos, encaminhou por e-mail o 2º Termo Aditivo ao Contrato acima referenciado, que tem como objeto *"a prorrogação por mais 540 (quinhentos e*

